

École élémentaire Olléris

Bonne cadence pour les travaux



École élémentaire Olléris

À l'école élémentaire Olléris le calendrier d'intervention des entreprises fixé au début du mois est tenu.

Les deux entreprises déjà sur place alors Briscadiou gros œuvre et Rotge/Bop charpentes ont été rejointes par les trois suivantes par ordre d'intervention.

Coté gros œuvre la chaufferie prend forme, le sol du bâtiment N° 1 a été coulé et la cage de l'ascenseur atteint le niveau de l'étage.

Les charpentiers couvrent le bâtiment N° 3 (coté rue Basse) dont tous les murs supplémentaires ont été montés.

Les entreprises suivantes Dorbessan menuiserie, Puntous plomberie chauffage, Nin plâtrerie et Duluc électricité présentes maintenant sur le chantier, travaillent simultanément, coordonnées par David Sist responsable mission de pilotage .

Mardi matin tous étaient présents à la réunion de chantier conduite par Lesya Kosmina du cabinet d'architecture SLK de Mont de Marsan maître d'ouvrage, la Communauté des Communes maître d'oeuvre était représentée par Alain Bertin président de la commission des travaux et Laetitia Clavé responsable des services techniques.

Tous parviennent à intervenir sans gêner les autres ce qui est remarquable et à porter au crédit de la commission de pilotage.

Des menuiseries coté cour intérieure sont déjà posées au bâtiment N° 2 (coté rue Sainte-Quitterie), il sera fermé le 22 décembre quand interviendront les vacances de Noël des écoliers et peut être des entreprises .



Le bâtiment N°3 en passe d'être couvert



Bâtiment N° 1 la cage de l'ascenseur atteint le niveau de l'étage



Les menuiseries posées coté cour du bâtiment N°2



La chaufferie située à l'arrière du bâtiment N°1



A la "maternelle" située en face les petits sont curieux de voir l'école dans laquelle ils iront plus tard Photos Marcel Lavedan DR