

## Vic-Fezensac - Adduction d'eau potable

### Travaux de changement des conduites

De nombreux travaux sont effectués dans la ville concernant les canalisations d'eau potable : changement des conduites en fer obsolètes par une tubulure en PVC .Des réunions de chantier ont lieu avant d'entreprendre et les décisions prises en réunions sont immédiatement exécutoires . Nous avons rencontré les responsables sur le chantier du quartier des Tisserands : Roland Dupuy (SIAEP de Vic Fezensac ) et Patrice Clavier (maître d'ouvrage ) - , Sylvain Scourzic , Laurence Casenave, Thierry Besson ( Trigone - Maître d'œuvre ) SN AA - Acchini ( Lionel Begué – Stéphane Simon ) – Mairie-Services techniques ( Bergès - Dal Corso )

Maître d'œuvre - mairie Prima Ingénierie ( Laurent Decap).

Le montant du marché est de 65 935 euros H.T .En raison de la fériá de Pentecôte du 2 au 5 juin la fin du chantier a été calé le 19 MAI 2017 . Les travaux concernent la rue Lebbé Frères (avancement du chantier : 90% la rue Thouade 80 % Rue des Tisserands ( 10 % - avancement à ce jour 24 Avril ) - Sont en cours les travaux Rue Lafayette/ rue de la Treille et reprise des 3 tampons . Les travaux sont suivis de la réfection de la voirie - Rue Lebbé l'entreprise a posé la conduite principale PVC ainsi que la gaine pour la fibre optique de la Mairie .Des essais de potabilité sont effectués : désinfection avec des pastilles de chlore , puis rinçage et prélèvement par le laboratoire . Conformité avant le raccordement définitif au nouveau réseau,le rapport du laboratoire mentionnait : Paramètres bactériologiques analysés conformes .Les essais d'étanchéité testés le 19 avril 2017 en présence du SIAEP ET Trigone ont été également conformes .



Travaux rue des Tisserands