

Finalisation des travaux du centre ville de Vic-Fezensac

Le point avec le maire, Michel Espié, et Barbara Netto, son adjointe



Finalisation des travaux du centre ville de Vic-Fezensac

Le conseil municipal et les Vicois n'ont pas manqué de constater des malfaçons dans la réfection du centre-ville. Lors d'une réunion du conseil municipal, le maire a exprimé la volonté de finaliser les travaux de la place et a donné le programme des opérations.

Le point avec le maire, Michel Espié et Barbara Netto, son adjointe

JDG : Pourquoi les travaux d'aménagement ont-ils été retardés ?

ME/BN : Les travaux devaient être terminés depuis plusieurs mois.

Une partie a été finalisée mais nous avons rencontré par la suite diverses problématiques indépendantes de notre volonté.

Jusqu'à présent, une procédure contentieuse concernant la qualité d'une partie des enrobés était en cours. Elle nous interdisait toute nouvelle intervention sur la place. Nous ne pouvions pas apporter les modifications nécessaires.

Aujourd'hui, cette procédure est terminée et nous avons le feu vert pour reprendre le chantier.

JDG : Quels sont les ajustements à apporter dans les mois qui suivent pour rendre cette place fonctionnelle et attractive ?

ME/BN : Nous allons ajuster l'implantation des potelets, poser les marquages et la signalétique, mettre en place les espaces verts.

Nous savons que ces travaux vont créer des désagréments pour les Vicois, notamment pour les commerçants. Nous en avons conscience.

Nous avons tout mis en œuvre pour que cette reprise se passe le plus sereinement et le plus rapidement possible.

JDG : Ces travaux vont-ils affecter le budget communal ?

ME/BN : Les Vicois n'auront pas à payer ces travaux qui sont pris en charge par les assurances.

Ci-dessous, le planning des interventions (dates et lieux) et les répercussions sur la circulation en ville :

Période estimée des travaux : du 20 mars au 3 mai 2019

Phasage des interventions par zones (voir plan)

- du 20 mars au 27 mars : intervention en zone 1 (décroûtage, pose des dalles...)
- du 28 mars au 1er avril : intervention en zone 2 (décroûtage, pose des dalles...)
- du 2 avril au 8 avril : intervention en zone 5 (reprise des trottoirs et de la chaussée)
- du 8 avril au 19 avril : temps de séchage, levée des différentes réserves (reprise des pavés, reprise caniveau à fente, étanchéité façade Petit Casino...) et intervention zone 6

- du 22 au 26 avril : intervention en zone 1,2,3,4,5 et 6 (réalisation des enrobés)

Circulation :

En ce qui concerne les piétons, toute la circulation piétonne sera maintenue durant la durée des travaux.

En ce qui concerne les véhicules,

- axe principal/rue de la république-cours Delucq : la circulation sera maintenue durant la quasi-totalité des travaux. Elle sera vraisemblablement coupée quatre ou cinq jours au moment de la réalisation des enrobés en fin de travaux (semaine du 22 avril)
- rue de la Filature : circulation interrompue du 18 mars au 12 avril
- Place Julie Saint-Avit (au-dessus du kiosque) : circulation interrompue du 26 mars au 19 avril
- Rue Lebbé Frères : circulation préservée durant la quasi-totalité des travaux comme pour l'axe principal. A prévoir 2 jours de fermeture en fin de travaux (semaine du 15 avril)



Travaux au centre ville



Travaux au centre ville